



الرقم: ٤٣.١.٤ ٥٩٧٢

التاريخ: ١٤٤٢/١٠/٩

المشروعات:

الموضوع: بشأن صرف مستحقات المستخلص رقم (٤٠)

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٥٢٠/ص والوارد لإدارتنا بالرقم ٤٣٠١٠٠٧٥١٩ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٦ هـ

بشأن طلبكم إنهاء صرف المستحقات للمستخلص الجاري رقم ٤٠ لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بنات مقاولتكم.

عليه نفيدكم أنه بمراجعة المعاملة الواردة تبين بعض النواقص بأوراق المستخلص كما تبين بعض الأخطاء في بعض كميات الحصر وأسعار البنود.

١ - عليه نعيد لكم كامل المعاملة لتلافي ما بها من أخطاء وإعادة تصديرها لنا مرة أخرى للمراجعة .

٢ - إيفاد مهندس الكهرباء المعتمد لمراجعة مهندس الإدارة

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

م. فهد المدرع